Ежеквартальный отчет 
Администрации Трубникоборского сельского поселения 
Тосненского района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 апреля 2017 года

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	

	1.1.
	Ямочный ремонт дороги по ул. Молодежная
	до 01.05.2017
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	Подготовка конкурсной документации

	1.2.
	Замена фонарей уличного освещения по ул. Механизаторов и ул. Молодежная
	до 01.05.2017
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	Подготовка конкурсной документации

	1.3.
	Ремонт участка дороги по ул. Новая от ул. Парковая до д. № 9а
	до 01.05.2017
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	Подготовка конкурсной документации

	1.4
	Ремонт асфальто-бетонного покрытия участков автомобильной дороги по ул. Мира
	до 01.05.2017
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	Подготовка конкурсной документации

	[bookmark: _GoBack]1.5
	Ремонт дворовой территории д. № 48 по ул. Озерная
	до 01.05.2017
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	Подготовка конкурсной документации

	2.
	Проведение ремонтных работ 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
	

	2.1.
	Ямочный ремонт дороги по ул. Молодежная
	до 01.10.2017
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
	

	2.2.
	Замена фонарей уличного освещения по ул. Механизаторов и ул. Молодежная
	до 01.10.2017
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
	

	2.3
	Ремонт участка дороги по ул. Новая от ул. Парковая до д. № 9а
	до 01.10.2017
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
	

	2.4.
	Ремонт асфальто-бетонного покрытия участков автомобильной дороги по ул. Мира
	до 01.10.2017
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
	

	2.5
	Ремонт дворовой территории д. № 48 по ул. Озерная
	до 01.10.2017
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
	

	3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
	Акт приема выполненных работ
	

	3.1.
	Ямочный ремонт дороги по ул. Молодежная
	до 01.11.2017
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
	Акт приема выполненных работ
	

	3.2.
	Замена фонарей уличного освещения по ул. Механизаторов и ул. Молодежная
	до 01.11.2017
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
	Акт приема выполненных работ
	

	3.3
	Ремонт участка дороги по ул. Новая от ул. Парковая до д. № 9а
	до 01.11.2017
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
	Акт приема выполненных работ
	

	3.4.
	Ремонт асфальто-бетонного покрытия участков автомобильной дороги по ул. Мира
	до 01.11.2017
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
	Акт приема выполненных работ
	

	3.5.
	Ремонт дворовой территории д. № 48 по ул. Озерная
	до 01.11.2017
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
	Акт приема выполненных работ
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	11
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	В соответствии с Соглашением
	Администрация  Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
	Исполнение муниципальных контрактов
	

	11.1
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация  Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
	Акт приема выполненных работ
	

	11.2
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным

	Администрация  Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	

	22
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация  Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	



Глава администрации
Трубникоборского сельского поселения

________________________/С.А.Шейдаев/
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/



